

Uuden yläkoulu-lukion hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyvinvointilautakunta 30.08.2022 § 91

58/10.103/2022 Hyvinvointilautakunta 16.03.2022 § 31

Valtuusto on varannut 20.12.2021 § 70 talousarvion investointiosassa vuodelle 2022 suunnittelumäärärahan 100 000 euroa yläkoulu/lukio hankesuunnitelmaan edellytyksellä, että tilatarpeiden selvitystyö tehdään 11.4.2022 mennessä. Valtuuston edellyttämän tilatarpeiden selvitystyön tekemiseen ovat osallistuneet tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, kunnanjohtaja, koulujen rehtorit ja Promen Oy:n Olli Hautala. Tämän pöytäkirjan liitteinä ovat tilatarpeiden selvitys sekä yläkoulun ja lukion henkilöstön laatima selvitys nykyisten tilojen käytettävyydestä.

Päätösehdotus: (Sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että uuden yläkoulu-lukion hankesuunnittelu käynnistetään talousarvion investointiosassa varatulla 100 000 euron suunnittelumäärärahalta tilatarpeiden selvitystyön mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

Sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen puh. 040 544 5150,
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 52

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi, kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että perustetaan ohjausryhmä hankesuunnittelua varten johon nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Salmela ja valtuuston II varapuheenjohtaja Antti-Pekka Aikkila. Hyvinvointilautakuntaa pyydetään nimeämään loput jäsenet ohjausryhmään. Kuultiin tämän pykälän aikana sivistystoimenjohtaja Juha Siitosta ja yläkoulun rehtori Susanna Tervamäkeä.

Lisätietoja asiasta antaa: kunnanjohtaja Tuomas Aikkila puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi

Hyvinvointilautakunta 30.08.2022 § 91

Kunnanhallituksen 28.03.2022 § 52 perustama uuden yläkoulu-lukion hankesuunnittelun ohjausryhmä on pitänyt neljä kokousta, joissa on keskusteltu suunnittelun etenemisestä ja keskitytty

hankkeen isoon kuvaan mm. aikataulun, kustannusten ja toteutusmuodon osalta.

Ohjausryhmän kokousten välissä hankesuunnittelua on tehnyt työryhmä. Hankesuunnittelun työryhmään on kuulunut käyttäjän edustajista yläkoulun rehtori Susanna Tervämäki, lukion rehtori Petteri Mertala ja opettaja Anna Paso. Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajakonsulttina on toiminut Rakennuttajatoimisto Promen Oy ja arkkitehtinä Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy.

Hankesuunnittelun aikana on pidetty yhteensä viisi työpajaa, joissa on tarkennettu lähtötietoja, luotu ja täsmennetty viitesuunnitelmia ja ohjattu suunnittelua mm. päättämällä rakentamisen tavoitteista, kuten teknisestä laatutasosta ja tilojen laajuudesta. Työryhmän tuotokset on esitelty ohjausryhmän hyväksyttäväksi ja ohjausryhmä on ohjeistanut työryhmää huomioillaan.

Liitteenä Ranuan yläkoulu-lukion hankesuunnitelma 18.8.2022 liitteineen.

- Päätösehdotus** (sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että uuden yläkoulu-lukion hankesuunnitelma hyväksytään ja rakentaminen käynnistetään hankesuunnitelmassa esitetyllä aikataululla ja toteuttamistavalla.
- Muutettu päätösehdotus** Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että uuden yläkoulu-lukion hankesuunnitelma hyväksytään ja rakentaminen käynnistetään hankesuunnitelmassa esitetyllä aikataululla ja toteuttamistavalla.
- Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
Sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen puh. 040 544 5150,
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kunnanhallitus 05.09.2022 § 169
246/00.01.02/2022

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan ehdotuksen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Tuomas Aikkila
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi